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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja selvittää, mitä erityisiä vaatimuksia ja toimen-
piteitä avoimen rakentamisen periaate asettaa rakennusprojektin johtamiselle. 
Työn tavoitteena oli, että toimeksiantaja ymmärtää, millaisia erityispiirteitä avoin 
rakentaminen tuo rakennushankkeeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 
avoimen rakentamisen periaatetta rakennuttajakonsultin näkökulmasta ja toimia 
yleisenä ohjeena rakennuttajalle. 
Opinnäytetyössä käsitellään rakennuttamista ja avoimen rakentamisen vaikutuk-
sia rakennushankkeen johtamiseen. Työ on toteutettu Suomen Controlteam Oy:n 
toimeksiannosta ja se toteutettiin keräämällä ja analysoimalla aiheeseen liittyvää 
taustatietoa ja aineistoa. Aineistoa kerättiin kirjoista, verkkojulkaisuista sekä aka-
teemisista julkaisuista. Opinnäytetyön aikana haastateltiin avoimen rakentami-
sen periaattein toteutetun hankkeen eri osapuolia. 
Työn tuloksena lukija näkee, mitkä ovat avoimen rakentamisen perusperiaatteet 
ja mitä asioita rakennuttajan tulisi erityisesti ottaa huomioon hankkeissa, joissa 
noudatetaan avoimen rakentamisen mallia. 
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The purpose of the study was to find out what kind of specific requirements and 
operations the principle of open building sets for the construction management.  
The aim of the thesis was to get the client understand what kind of special fea-
tures open building will bring to the building project. The purpose was to study 
the principle of open building from the point of view of the construction consultant. 
The study was commissioned by Suomen Controlteam Oy. The information was 
gathered from literature, the Internet and by interviewing people who have been 
involved in a project where open building has been a key principle. 
As the result of this thesis it should give the reader a vision of what are the basics 
of open building and what kind of things the constructor should pay attention to 
in projects which pursue the open building principle. 
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Käsitteet 
Rakennuttaja on organisaatio, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. 
Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeiden tyydyttäminen asetettujen tavoittei-
den mukaisesti. Rakennuttaja asettaa hankkeelle laatu-, laajuus-, aika-, kustan-
nustavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista. (Kankainen & Junnonen. 2001, s. 
13.) 
Tilaaja on rakennuksen omistaja, lopullinen käyttäjä tai rahoittaja, joka vuokraa 
tilan eri käyttäjille. Tilaaja ei yleensä hoida kaikkia rakennuttamistehtäviä itse, 
vaan ostaa rakennuttamispalvelut kokonaan tai osittain rakennuttajakonsultilta. 
Tilaaja yhdessä rakennuttajan kanssa määrittelee hankkeelle toiminnalliset, tek-
niset ja laadulliset tavoitteet sekä arvioi hankkeen laajuuden ja kiireellisyyden. 
(Kankainen & Junnonen. 2001, s. 12.) 
Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan edustajana suunnittelijoihin, urakoitsijoihin 
ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden ja johtaa hanketta toimeksiannossaan 
määritellyin valtuuksin.  
Avoin rakentaminen (open building)  
Avoimessa rakentamisessa rakennus jaetaan kahteen tai useampaan osaan, joi-
den väliset riippuvuudet pyritään minimoimaan. Tätä periaatetta soveltaen voi-
daan käyttäjien muuntuviin tarpeisiin tuottaa muunto- ja käyttöjoustavaa tilaa kus-
tannustehokkaasti ja vähillä muutoksilla. 
Muuntojoustavuus tarkoittaa rakennuksen muokattavuutta erilaisiin käyttäjän 
tarpeisiin rakennuksen elinkaaren aikana. 
Kiinteä perusosa (support, shell & core) 
Kiinteä perusosa käsittää muuntojouston ja jaettavuuden perusteella valitut ra-
kennusosat, jotka toteutetaan yhteisenä perusrakennuksena. Sen tehtävä on tar-
jota sääsuojattua tilaa, sisältäen rakennuksen yhteiset järjestelmät, kuten sisään-
käynnit, porrashuoneet, hissit sekä tekniset tilat. 
Muuntuva tilaosa (infill, fit out) 
Muuntuva tilaosa tarjoaa tarpeisiin joustavaa tilaa käyttäjille. Muuntuvaan tila-
osaan kuuluu esimerkiksi tilakohtainen LVI-tekniikka, väliseinät, saniteettikalus-
teet ja sisäpinnat. 
Big Room -suunnittelu 
Big Room on työskentelymenetelmä, jossa hankkeeseen osallistuvat osapuolet 
kokoontuvat yhteiskäyttöön tarkoitettuun tilaan suunnittelemaan projektia. Tällä 
pyritään vuorovaikutteiseen ja hyvin koordinoituun toimintatapaan. 
  
6 
1 Johdanto 
1.1 Työn tausta 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Suomen Controlteam Oy, joka on kasvava raken-
nuttajatoimisto. Opinnäytetyössäni selvitän, mitkä tekijät rakennuttajakonsultin 
tulee erityisesti ottaa huomioon avoimen rakentamistavan hankkeissa.  
Nopeasti muuttuvassa maailmassa rakennusten muuntojoustavuus nousee en-
tistä suurempaan arvoon. Varsinkin julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa 
muutos on toisinaan niin nopeaa, että hankkeen sisältö muuttuu jo suunnittelun 
ja rakentamisen aikana. Rakennuksen elinkaaren aikana käyttäjät ja heidän tar-
peensa voivat muuttua useasti ja merkittävän paljon. Tämä johtaa siihen, että 
rakennetulta tilalta vaaditaan kykyä muuttua käyttäjien tarpeiden muuttuessa. 
Tämä muuntautumiskyky toteutuu rakennusalalla vaihtelevasti. 
Perinteinen kokonaisuuden suunnittelutapa ei täysin sovellu limittyneeseen ja no-
peasti tapahtuvaan rakennushankkeeseen. Hankkeiden aloituspäätös ei ole täy-
sin riippuvainen tulevista käyttäjistä vaan hankepäätös voidaan tehdä esimerkiksi 
markkinatilanteen perusteella. Limittyneissä hankkeissa suunnittelu tapahtuu 
usein samanaikaisesti rakentamisen kanssa ja myöhäiset käyttäjäpäätökset ai-
heuttavat suunnittelulle ja työmaalle kiireellisyyttä. Avoimen rakentamisen peri-
aatetta on sovellettu erityisesti hankkeisiin, joissa rakennuksen käyttäjät tai hei-
dän tarpeensa tarkentuvat myöhäisessä vaiheessa tai tiedetään, että todennä-
köisyys käyttäjien nopeaan vaihtumiseen on suuri. Kaupan alalla tällainen muut-
taminen liiketiloista toisiin on rakennusten elinkaareen suhteutettuna melko no-
peaa.  
1.2 Tavoitteet ja rajaus 
Opinnäytetyöni tavoitteena on, että rakennuttajaorganisaatio ymmärtää, mitkä 
ovat avoimen rakentamisen periaattein toteutettavan hankkeen erityispiirteet ja 
tuntee perusteet hankkeen johtamiseksi. Tavoitteena on esittää avoimessa ra-
kentamisessa huomioon otettavat seikat hankkeen eri vaiheissa rakennuttaja-
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konsultin näkökulmasta. Työssä ei rajata hankkeen toteutusmuotoa, vaan tarkoi-
tuksena on tarkastella rakennusprojektin johtamista hankkeissa, joissa käyttäjä-
päätökset tai käyttäjien tarpeet varmistuvat myöhäisessä vaiheessa. 
1.3 Työn toteutustapa 
Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta, jossa perehdytään avoimeen rakentami-
seen ja rakennuttamiseen. Lisäksi opinnäytetyön aikana on haastateltu Järven-
pään uuden sosilaali- ja terveysaseman, JUST-hankkeen osapuolia hankkee-
seen ja yleisesti avoimeen rakentamiseen liittyen. 
2 Avoin rakentaminen 
2.1 Avoimen rakentamisen periaatteen alkuperä 
Avoimen rakentamisen pioneereinä voidaan pitää hollantilaisia John Habrakenia 
ja Age van Randenia, jotka 1960-luvulta saakka ovat kehitelleet ajatusta raken-
nuksen jakamisesta kiinteään ja muuntuvaan osaan (Kruus & Kiiras 2006). 
Ajatuksen syntyyn vaikutti toisen maailmansodan jälkeinen väestönkasvu ja ra-
kentamistarve. Avoimen rakentamisen ajatusta sovellettiinkin ensin asuntoraken-
tamiseen vaihtoehtona ajalle tyypilliselle massarakentamiselle. (Cuperus 2003.)  
2.2 Avoimen rakentamisen periaate 
Avoimen rakentamisen periaatteeseen kuuluu, että rakennetun ympäristön eri 
osat jaetaan selkeästi eri osiin. Avoimella rakentamisella pyritään tilanteeseen, 
jossa ympäristön osiin kohdistuvista toimenpiteistä päättäisivät ne, joita asia lä-
hinnä koskee. Muutosnopeuden perusteella rakennettu ympäristö voidaan jakaa 
kaupunkirakenteeseen, kaupunkikudokseen, rakennuksen kiinteään perusosaan 
ja muuntuvaan tilaosaan (kuva 1). Osien välillä on selvä hierarkia; kiinteä perus-
osa asettaa raamit muuntuville tilaosille. Näiden osien väliset riippuvuudet pyri-
tään minimoimaan, jolloin muuntuvaa tilaosaa voidaan muuttaa ja muokata ra-
kennuksen elinkaaren aikana, ilman että se vaikuttaisi hierarkiassa ylemmällä ta-
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solla olevaan kiinteään perusosaan. (Tiuri 1997.) Avoimen rakentamisen perus-
idea on siis löytää perusteet sille, miten alijärjestelmät jaetaan ja yhdistetään si-
ten että riippuvuudet niiden välillä saataisiin minimoitua. (Kruus & Kiiras 2006). 
 
 
Kuva 1. Päätöksenteon tasot avoimessa rakentamisessa (Cuperus 2001). 
Avoimen rakentamisen menetelmää on ainakin tietyssä määrin käytetty jo pit-
kään kauppakeskusten liiketilojen rakentamisessa, jolloin tilat on suunniteltu ja 
tehty tiettyyn valmiusasteeseen saakka, vaikka käyttäjää ei olisi tiedossa. Vasta 
vuokralaiseksi tuleva liike määrittelee muuntuvan tilaosan oman konseptinsa mu-
kaiseksi vaikuttamatta kiinteään perusosaan. 
2.3 Avoimen rakentamisen hyödyt ja haasteet 
Eri osien välinen riippumattomuus antaa mahdollisuuden varsinkin rakennuksen 
elinkaaren aikaisiin muutoksiin. Tilojen suunnittelu muuntojoustavaksi voikin mer-
kittävästi pienentää kiinteistön elinkaarikustannuksia (RT 93-11231). Muunto-
joustavuus voi laajentaa potentiaalisten vuokralaisten tai ostajien määrää, kun 
uusi käyttäjä pystyy muuttamaan tiloja tarpeensa mukaisesti. Toisaalta se myös 
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vähentää pois muuttamisen tarvetta, kun tarpeiden muuttuessa tilat mukautuvat 
käyttäjän uusiin tarpeisiin.  
Nykyään on yleistä, että rakentamisen aikana kaikille tiloille ei ole vielä käyttäjiä 
tiedossa. Tällöin avoin rakentaminen antaa mahdollisuuden jättää muuntuvat ti-
laosat täysin tai osittain tekemättä ja tehdä ne vasta käyttäjien tarpeiden varmis-
tuttua. Kun kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan välillä on mahdollisimman 
vähän riippuvuussuhteita, voi rakennus toimia normaalisti, vaikka jotkin tilat olisi 
jätetty rakentamatta loppuun. 
Itse rakentamisessa on tavallista, että kantavat runkorakenteet ja sisäpinnat voi 
tehdä eri urakoitsija. Kun kiinteän perusosan ja muuntuva tilaosan riippuvuussuh-
teet ovat pienet, voisi niiden suunnittelun jakaa ja periaatteessa kilpailuttaakin 
erikseen. Tämä mahdollisuus olisi syytä ottaa huomioon sellaisissa hankkeissa, 
joissa muuntuvien tilaosien suunnittelu vaatii tiettyä erityisosaamista. Tällaisia 
hankkeita voisi olla mm. tutkimus- ja laboratoriotilat sekä sairaalat. 
Jotta avoimessa rakentamisessa päästäisiin hyvään, todellisesti muuntojousta-
vaan lopputulokseen, on avoin rakentaminen otettava hankkeen osapuolten yh-
teiseksi intressiksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Avoimessa rakentami-
sessa osapuolten välinen informointi korostuu, varsinkin jos kiinteä perusosa ja 
muuntuva tilaosa on pilkottu erillisiksi hankinnoiksi.  
Rakennuksen muuntojoustavuudella on rajansa. Kantavat rakenteet asettavat 
tiettyjä rajoja, vaikka suunnitteluun panostamalla niiden vaikutus muuntojousta-
vuuteen saataisiinkin varsin pieneksi. Runkojärjestelmän valinta, materiaalivalin-
nat ja liittovaikutuksen huomioiminen rakenteissa ovat esimerkkejä keinoista, 
joilla rakennesuunnittelija voi vaikuttaa tilojen muuntojoustavuuteen. Haastavam-
paa on talotekniikan muuntojoustavuus. Talotekniikka mielletään yleensä koko 
rakennusta palvelevaksi osaksi ja se monesti rajoittaakin tilamuutoksia. Talotek-
niikan osalta on monesti edullista, että pystykuilut ja tekniset tilat ovat kiinteää 
perusosaa. Tämä rajoittaa tiettyjen tilojen, kuten wc- ja keittiötilojen sijoittelua ra-
kennuksen sisällä. Koko hankkeen kannalta on myös haastavaa löytää projektiin 
sellaiset osapuolet, joilla olisi kokemusta avoimen rakentamisen periaattein to-
teutetuista hankkeista. Tämä kannattaa ottaa huomioon varsinkin suunnittelua 
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hankittaessa. Kuvan 2 SWOT-analyysissä on koottuna eräitä avoimen rakenta-
misen sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia, sekä ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia. 
Avoin rakentaminen 
Vahvuudet 
Tilojen hyvä käyttö- ja muuntojous-
tavuusaste 
Käyttäjäpäätösten pitkittäminen ja 
käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa ti-
laratkaisuihin 
 
 
Heikkoudet 
Vaatii resursseja ja uusien työtapo-
jen omaksumista 
 
Mahdollisuudet 
Elinkaaritehokkuus ja rakennettujen 
tilojen käyttöasteen parantuminen. 
Talotekniikan täydentäminen hel-
pottuu  
 
 
Uhat 
Osapuolten haluttomuus muuttaa 
toimintatapojaan 
Vähän kokeneita tekijöitä – vähän 
tarjouksia 
Kuva 2. SWOT-analyysi avoimesta rakentamisesta 
3 Rakennushankkeen yleisimmät toteutusmuodot 
Toteutusmuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen toteutustapaa. Toteutusmuo-
toa valitessaan tilaajan on ensin päätettävä mitkä rakennushankkeen tehtävät 
hän suorittaa itse ja mitkä hän hankkii ulkopuolisina palveluina, esimerkiksi hoi-
taako hän itse rakennuttamistehtävät vai käyttääkö niihin ulkopuolista asiantunti-
jaa. (Kankainen & Junnonen 2004, s. 26). Kuvassa 3 on esitetty yleisimpiä raken-
nushankkeiden toteutusmuotoja ja niiden eroavuuksia. 
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Kuva 3. Rakennushankkeiden urakkamuotoja (RT 10-11223) 
3.1 Pääurakkamuodot 
Pääurakkamuodoissa urakoitsijalla on vastuu hankinnoista, työmaan johtami-
sesta ja rakennustyöstä. Pääurakkamuotoja ovat kokonaisurakka ja jaettu 
urakka. Kokonaisurakassa tilaaja tekee kohteen rakentamisesta pääurakoitsijan 
kanssa yhden ns. kokonaisurakkasopimuksen. Pääurakoitsija tekee tarvittavat 
aliurakkasopimukset erikoisurakoitsijoiden kanssa. Jaetussa urakassa tilaaja te-
kee sopimukset sekä pääurakoitsijan, että valitsemiensa erikoisurakoitsijoiden tai 
materiaalitoimittajien kanssa. Tällöin kohteen pääurakoitsijana toimii yleensä ra-
kennusurakoitsija ja sivu-urakoitsijoiden töiden yhteensovitus- ja koordinointivel-
vollisuus siirretään alistamissopimuksella pääurakoitsijalle. Sopimukset tehdään 
urakoitsijoiden kanssa toteutussuunnitelmien perusteella, joissa toteutusratkaisut 
on jo lyöty lukkoon, joten suunnitteluvaiheen kustannusohjaus määrittää pitkälti 
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hankkeen kustannukset. Suunnittelu on kokonaisuudessaan rakennuttajan vas-
tuulla, joten suunnitelmien virheet ja puutteet jäävät rakennuttajan vastuulle. 
Hankkeen sujuvuutta ja laatua varmistaakseen rakennuttaja voi kilpailuttaa ura-
kan kokonaistaloudellisin perustein, jolloin paras hinta-laatusuhde on tarjouskil-
pailussa voittava tekijä.  Hinta-laatukilpailussa hinta helposti korostuu laadun kus-
tannuksella, joten pisteytettävät laatutekijät on mietittävä tarkkaan ja pisteytyspe-
riaatteet tulee ilmetä tarjouspyyntöasiakirjoista. Pisteytettävien tekijöiden lisäksi 
rakennuttajan on syytä tarjouspyynnössä edellyttää tiettyä minimitasoa haluamil-
leen tekijöille.  
Pääurakkamuodot soveltuvat parhaiten laajuudeltaan ja vaativuudeltaan tavan-
omaisiin kohteisiin. Rakennuttajan tulee määritellä tavoitteensa tarkasti ja raken-
nushanke tulee suunnitella riittävän pitkälle ennen urakoitsijavalintaa. Pääurak-
kamuodot ovat vahvasti rakennuttajajohtoisia rakennuttajan kontrolloidessa kaik-
kea suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Pääurakkamuodot ovat 
paljon käytettyjä urakkamuotoja, joiden roolit ja roolien mukaiset tehtävät ovat 
usein selkeitä kaikille osapuolille. 
3.2 Suunnittele ja rakenna -muodot 
Suunnittelun sisältävissä urakoissa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta ja 
toteutuksesta. SR-urakoiden eli suunnittele ja rakenna -urakoiden etuna on suun-
nittelun ja rakentamisen keskittyminen samalle taholle, jolloin suunnittelussa voi-
daan ottaa hyvin huomioon rakennustyön toteuttaminen ja sen kustannukset. SR-
urakassa haasteena on laatutason riittävän tarkka määrittäminen sopimusta teh-
täessä ja mahdolliset rakentamisprosessin aikaiset rakennuttajan muutokset. On-
nistuessaan SR-urakalla on mahdollista saavuttaa laadultaan hyviä tuloksia kus-
tannustehokkaasti. SR-urakat voidaan jakaa tarjouskilpailun tavoitteiden perus-
teella kolmeen eri tyyppiin, jotka ovat 
• laatupainotteinen SR-urakka 
• edullisuuspainotteinen SR-urakka ja  
• hintapainotteinen SR-urakka. 
Laatukilpailussa rakennuttaja määrittää tarjouspyynnössä kiinteän hinnan (ns. 
ranskalainen urakka), jonka puitteissa urakka tulee suorittaa mahdollisimman 
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laadukkaasti. Tarjouspyyntöasiakirjana toimii hankesuunnitelma. Hinnan sijasta 
tarjoajat antavat tarjoussuunnitelman, joista parhaiten rakennuttajan asettamat 
tavoitteet täyttävä voittaa. Laatukilpailumenettely sopii tapauksissa, joissa tilaa-
jalla on korkeat laatutavoitteet, mutta samalla tiukka ja kiinteä budjetti. 
Edullisuuskilpailussa voittaa kokonaistaloudellisesti edullisin, eli hinta-laatusuh-
teeltaan paras tarjous. Edullisuuskilpailu sopii hankkeisiin, joissa tilaaja ei ole ai-
van selvillä vaatimuksistaan eikä budjettikaan ole täsmällinen. Tällöin urakka-
muoto sallii erilaisten yhdistelmien ja innovatiivisten suunnitteluratkaisujen etsi-
misen. 
SR-hintakilpailussa annetaan suunnitelmille tarkat laatuvaatimukset ja halvin 
hinta ratkaisee. SR-hintakilpailu sopii selviin ja yksinkertaisiin rutiinikohteisiin, 
joissa vaatimukset ovat helposti ja täsmällisesti esitettävissä ja tarkistettavissa 
tarjoussuunnitelmissa ja joiden suunnittelua urakoitsijat osaavat ohjata. 
SR-urakkamuodoissa tarjouspyyntö-, tarjous- ja sopimusasiakirjat voivat olla eri-
tasoisia. Tarjous pyydetään hanke- tai viitesuunnitelmin, tarjous tehdään eritasoi-
sin luonnoksin, mutta sopimus voidaan rakennusaikaisten erimielisyyksien vält-
tämiseksi tehdä toteutussuunnitelmilla. Kuten aina laadulla kilpailutettaessa, on 
laatu- ja edullisuuskilpailuissa laatutekijöiden määritys tehtävä täsmällisesti ja tar-
joajalle selkeäksi. (Kiiras 2000.) 
Edellä mainittujen SR-urakoiden lisäksi suunnittelua ja rakentamista sisältää tek-
nisten ratkaisujen urakka. Teknisten ratkaisujen urakassa rakennuttaja siirtää 
urakoitsijan kokonaisvastuulle jonkin selkeän rakennuksen osakokonaisuuden tai 
rakennusosan tuotannon ja teknisen toteutussuunnittelun. Useimmiten tällöin va-
lintaperusteena käytetään hintaa, mutta myös esimerkiksi elinkaarikustannukset 
voidaan ottaa valintaperusteeksi. Rakennuttajan vastuulla on tarjouspyynnön 
suunnitelma, joka voi olla hanke-, ehdotus- tai muu vastaava viitesuunnitelma. 
Urakoitsijan ja tämän kokoaman tarjousryhmän vastuulla on teknisten ratkaisujen 
suunnittelu ja rakennustyö. Tarjousryhmä tekee tarjoussuunnitelmat vähintään 
tarjouspyynnössä vaadittuun tasoon. Lähes jokaisesta urakkamuodosta on mah-
dollista tehdä teknisten ratkaisujen urakka lisäämällä teknisten ratkaisujen suun-
nittelu sisältyväksi rakennusurakkaan tai muuhun osakokonaisuuteen. Tällöin 
14 
vastuu töiden yhteensovittamisesta, suunnittelusta ja rakentamisesta kuuluu ky-
seiselle urakoitsijalle. Laajuudeltaan pienistä teknisten ratkaisujen urakoista on 
käytetty termiä tuoteosakauppa. (RT 10-11223.) 
3.3 Projektinjohtomuodot  
Projektinjohtomuodot voidaan jakaa projektinjohtototeuttajan suoritukseen sisäl-
tyvien tehtävien mukaan kolmeen päämuotoon, jotka ovat 
• projektinjohtorakennuttaminen 
• projektinjohtopalvelu ja 
• projektinjohtourakointi. 
Projektinjohtorakennuttamisessa rakennushanke toteutetaan useina eri hankin-
toina ja rakentaminen osaurakoina. Päätoteuttajan velvollisuudet sisällytetään jo-
honkin osaurakkaan. Julkisissa hankinnoissa rakennuttajan nimiin tehtävien han-
kintojen suuri määrä voi olla hankkeelle riski hankintalain edellyttämien valitus-
aikojen ja varsinkin mahdollisten valitusten aiheuttamien mahdollisten viivästys-
ten vuoksi.  Projektinjohtorakennuttamisessa rakennuttaja on vastuussa toteu-
tussuunnitelmista ja hankintasopimukset tehdään rakennuttajan nimiin, joten ra-
kennuttajaan suorassa sopimussuhteessa olevien osapuolten määrä voi olla 
huomattavan suuri. Rakennuttaja vastaa suunnittelun ja rakentamisen onnistu-
misesta ja kokonaislaadusta. Kukin urakoitsija vastaa omasta osaurakastaan so-
pimuksen mukaisesti. (RT 10-11223.) 
Projektinjohtopalvelussa palvelun tarjoava konsultti toimii päätoteuttajana ja vas-
taa urakoiden kilpailuttamisesta. Urakkasopimukset tehdään rakennuttajan ni-
miin. Kuten projektinjohtorakennuttamisessakin, rakennuttajan nimiin tehtävien 
sopimusten määrä voi hidastaa toteutusta. Projektinjohtopalvelun konsulttisopi-
muksissa käytetään tyypillisesti muunneltua KSE:tä sekä tietyin osin myös YSE:n 
tehtäviä. Rakennuttaja vastaa suunnittelun ja rakentamisen onnistumisesta ja 
laadusta. Projektinjohtopalvelusta vastaava projektinjohtototeuttaja toimii raken-
nuttajan edustajana vastaten toimeksiannossaan sovituista tehtävistä, joita tyy-
pillisesti ovat projektinjohtotehtävät, työmaan johtotehtävät, rakennustyön val-
vontatehtävät, vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät sekä takuuajan tehtävät. 
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Projektinjohtourakassa suunnittelusopimukset tehdään joko rakennuttajan tai 
projektinjohtourakoitsijan nimiin. Hankintasopimukset tehdään projektinjohtoura-
koitsijan nimiin. Projektinjohtourakat voidaan toteuttaa pääurakkamuotojen ta-
paan joko kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana. Erona pääurakkamuotoihin 
on suunnittelun ja rakentamisen limittäminen ja rakennuttajan osallistuminen ali-
urakoiden hankintoihin. Sopimuksissa käytettään rakennusurakan yleisiä sopi-
musehtoja. Rakennuttaja hyväksyy suunnitelmat ja hankinnat, joten lopullinen 
päätösvalta on rakennuttajalla. Projektinjohtourakoitsija ohjaa hankkeen toteu-
tussuunnittelua aikataulusuunnittelun, hankinnan, ja rakentamisen asiantunti-
jana. Projektinjohtourakoitsija hoitaa projektinjohtotehtävät, työmaan johtotehtä-
vät, hankinnat sopimuksen mukaisessa laajuudessa ja rakennustyöt. Projektin-
johtourakoitsija vastaa projektisuunnittelusta, rakentamisen valmistelusta, raken-
tamisen ohjauksesta, vastaanotosta sekä käyttöönotosta. Projektinjohtourakoit-
sija vastaa aliurakoitsijoidensa suorituksesta. Rakennustyön valvonnan suorittaa 
yleensä rakennuttaja tai rakennuttajan palkkaama konsultti. (RT 10-11223.) 
3.4 Yhteisvastuumuodot 
Yhteisvastuumuodoissa vastuu suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta ja 
kustannuksista on yhteinen sopimuskokonaisuuden sopijaosapuolille. Asetettui-
hin tavoitteisiin pääseminen pyritään varmistamaan sopimukseen liitetyillä yhtei-
sillä kannustinjärjestelmillä. Yhteisvastuullisia urakkamuotoja ovat mm. hanke-
kumppanuus ja projektiallianssi sekä näiden erilaiset sovellukset. Yhteisvastuul-
listen toteutusmuotojen käyttö on vielä sen verran uutta, että vakiintuneita ja yh-
teisesti hyväksyttyjä sopimusmalleja ei vielä ole käytössä. Toteutetuissa projek-
tialliansseissa on kuitenkin käytetty hyvin yhtenäisiä sopimusmalleja. (RT 10-
11223.) 
Yhteisvastuumuodot soveltuvat monimutkaisiin ja laajoihin hankkeisiin, jotka si-
sältävät paljon riskejä ja mahdollisuuksia. Yhteisvastuullisissa malleissa laaditta-
van sopimuksen on tarkoitus luoda ja hallita toimijoiden välisiä suhteita ja tähdätä 
osapuolten välisten esteiden poistamiseen. 
Hankekumppanuussopimuksessa sitoudutaan toteuttamaan rakennushanke val-
miiksi neuvotelluilla sopimusehdoilla. Hankekumppanuusprojekteissa voidaan 
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laatia useamman osapuolen yhteinen sopimus, jossa määritellään yhteiset tavoit-
teet ja kannustimet hankkeelle ja sovitaan konfliktien ratkaisukeinoista. Kumppa-
nuussopimus voidaan laatia myös muiden urakkamuotojen sopimusten lisäksi 
kuvaamaan hankkeen yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä. Suunnittelijat ja pääto-
teuttaja ovat yleensä sopimussuhteessa rakennuttajaan ja osapuolilla on selkeät 
ja perinteisesti sovitut roolit. Vastuunjako on projektinjohtomallien kaltainen, eikä 
riskejä yleensä siirretä tai jaeta osapuolien kesken. (RT 10-11223.) 
Projektiallianssissa hankkeen keskeiset osapuolet muodostavat yhteisen tiimin, 
jolla hanke suunnitellaan ja toteutetaan jakaen siihen liittyvät riskit ja mahdolli-
suudet. Projektiallianssissa kaikkia allianssiosapuolia koskee yhteisesti kirjoitettu 
allianssisopimus, joka ei ole sidottu YSE:n tai KSE:n ehtoihin, vaan osapuolet 
määrittelevät keskenään, miten sopimuksen puitteissa tulee toimia. Projektialli-
anssin osapuolina on vähintään yksi rakennuttaja ja yksi palveluntuottaja, mutta 
siihen voidaan sopia kuuluvaksi myös muita osapuolia, kuten käyttäjä, rakennut-
tajakonsultti, suunnittelijoita ja eri urakoitsijoita. Allianssi ei ole oikeushenkilö, jo-
ten allianssin ulkopuolisten tahojen täytyy olla sopimussuhteessa johonkin alli-
anssin osapuoleen. Allianssi kuitenkin johtaa suunnittelua ja hankintoja yhteis-
työssä. Allianssi käyttää yhteistä päätäntävaltaa kaikissa projektin merkittäviin 
asioihin liittyvissä asiaoissa. Projektiallianssin etuna on sopimusmallin vaikutus 
osapuolten käyttäytymiseen sitouttamalla osapuolet toisiinsa kannustaen tiivii-
seen yhteistyöhön ja auttaen hallitsemaan ennakoimattomia riskejä. Vastuu ris-
keistä jakautuu yhteisellä sopimuksella määrättyjen jakosuhteiden mukaisesti 
kaikkien osapuolten kesken. Allianssin sisällä ei ole riidanratkaisulauseketta ja 
ainoastaan rikosoikeudellisesti rangaistavat teot voidaan riitauttaa. Kaikki hank-
keeseen liittyvät kustannukset avataan allianssiosapuolille. Allianssin sisällä työ-
tehtävät jaetaan hankkeen parhaaksi -periaatteella. (RT 10-11223.) 
3.5 Elinkaarivastuumuodot 
Elinkaarimalli sopii erityisesti suuriin hankkeisiin. Elinkaarihankkeissa vastuut 
ovat pitkiä ja sisältävät koko niiden toteutuksen ajan erityyppisiä riskejä, jotka tu-
lee tunnistaa, hinnoitella ja siirtää sille osapuolelle, joka ne parhaiten pystyy kan-
tamaan. Riskienjaon suunnittelu onkin avainasemassa elinkaarihankkeen onnis-
tumisessa. Hankemuodon tavoitteena on tuottaa arvio koko elinkaaren ajalle. 
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Elinkaarimallissa palveluntuottajalle siirretään yhdellä sopimuksella vastuu ra-
kennusinvestoinnista ja siihen liittyvistä palveluista sopimusjakson ajaksi. Useim-
miten sopimus kestää kymmeniä vuosia. Elinkaarimallia voisi luonnehtia SR-ura-
kan laajennetuksi malliksi, johon on lisätty ylläpitopalvelut. Sopimusten laatimi-
sella ja niiden valvonnalla on suuri vaikutus hankkeen kustannuksiin. Elinkaari-
mallin sopimukset ovat raskaita ja tarjousvaiheen kustannukset suuret. Raken-
nuttaja tekee palveluntuottajalle lopputuotemäärittelyn, jossa sovitaan lopputuot-
teen kestävyydestä ja toimintavarmuudesta. Elinkaarimalli eroaa selkeästi esi-
merkiksi pääurakkamuotojen hankintamenettelyistä, jossa lopputuote määräytyy 
rakennuttajan tai urakoitsijan esittämiin suunnitelmiin perustuen. (RT 10-11223.) 
4 Rakennushankkeen vaiheet 
4.1 Tarveselvitys 
Rakennushankeen tarveselvitysvaihe lähtee liikkeelle rakennuksen omistajasta 
tai käyttäjästä. Tarveselvitys on alustava kuvaus tarvittavista tiloista ja niille ase-
tetuista vaatimuksista, rakennustarpeen tyydyttämisen vaihtoehdoista sekä ta-
loudellisista tavoitteista. 
Rakennustarpeen tyydyttämisen vaihtoehtoja ovat mm. osto, vuokraus, korjaus- 
tai uudisrakentaminen. Vaihtoehtojen vertailussa tulee ottaa huomioon vaihtoeh-
toihin liittyvät riskit, toiminnalliset ja taloudelliset tekijät. Tavalla, jolla tarvittavat 
tilat hankitaan, on suuri merkitys tilahankinnasta aiheutuviin ympäristövaikutuk-
siin. Pääsääntönä voidaan pitää, että mitä enemmän olemassa olevaa rakennus-
kantaa pystytään hyödyntämään, sen parempi se on ympäristön kannalta. Uuden 
käyttötarkoituksen löytäminen toiminnallisesti vanhentuneelle rakennukselle on 
yleensä niin ekologisesti, kuin myös taloudellisesti kannattavaa. 
Tarveselvityksen pohjalta päätetään, voidaanko ja kannattaako rakennushank-
keeseen ryhtyä. Mikäli hankepäätös tehdään, tarveselvitys on suunnitteluohje ja 
puite jatkotoimenpiteille. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 16-18.) 
Kuvassa 4 on esitetty talonrakennushankkeen vaiheet ja niiden lopputulokset. 
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Kuva 4. Talonrakennushankkeen vaiheet (RT 10-11224). 
 
4.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelun tehtävänä on tarkentaa tarveselvitysvaiheessa asetetut ta-
voitteet rakennussuunnittelulle asetettaviksi vaatimuksiksi. Hankesuunnittelun tu-
loksena syntyy hankesuunnitelma, joka sisältää tilaajan investointipäätöstä var-
ten tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot ja rakennussuunnittelun tavoit-
teen määrittelyn. Pienissä hankkeissa tarveselvitys ja hankesuunnittelu usein yh-
distetään ja tulokset dokumentoidaan suoraan hankesuunnitelmaksi. Hanke-
suunnitelmaan dokumentoidaan seuraavat asiat: 
• tilaohjelma ja tilojen ominaisuuksia koskevat vaatimukset 
• korjausrakentamishankkeessa korjausohjelma 
• selvitys rakennuspaikasta 
• hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma 
• suunnittelu- ja rakentamisaikataulu. 
Uudis- ja korjaushankkeen hankesuunnitelmat poikkeavat sisällöltään toisistaan. 
Vaikka rakennussuunnittelu ei sisälly uudisrakennushankkeen hankesuunnitel-
maan, voivat tontin ominaisuudet, sijainti tai vaativa asemakaava edellyttää alus-
tavaa luonnossuunnittelua jo hankesuunnitteluvaiheen aikana, jotta kustannusta-
voitteet voidaan asettaa oikein. Korjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa ra-
kennussuunnittelua tarvitaan usein. Kustannustavoitteiden asettamiseksi riittävät 
yleensä korjausasteen arviointi ja toimintojen sijoituskaaviot. 
Hankesuunnitteluun osallistuvat yleensä rakennuksen omistaja ja käyttäjä, ra-
kennuttaja ja suunnittelijat. Tavallisesti käyttäjän on määriteltävä tulevan toimin-
tansa lähtökohdat ja tarpeensa. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hanke-
suunnitelma ja investointipäätös. 
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4.3 Ehdotussuunnittelu 
Ehdotussuunnitelmien avulla tutkitaan ja vertaillaan erilaisia toiminta- ja maan-
käyttömalleja sekä vaihtoehtoisia yleisratkaisuja. Ratkaisumallit tehdään sellai-
sella tarkkuudella, jolla niiden toimivuutta, soveltumista ympäristöön ja kustan-
nuksia voidaan arvioida ja vertailla. Valitusta ratkaisuvaihtoehdosta tehdään val-
miit ehdotussuunnitelmat, jotka tilaaja hyväksyy jatkosuunnittelun pohjaksi. Eh-
dotussuunnitteluvaiheen aikana selvitetään mm. rakennuspaikan kaavatilanne, 
kunnallistekniikka ja teetetään alustava rakennuspaikan pohjatutkimus. Korjaus-
rakennushankkeessa on lisäksi hankittava tarvittavat tiedot olemassa olevasta 
rakennuksesta, kuten mahdolliset ajantasapiirustukset, rakenneanalyysi, tekni-
sen kunnon arviointi ja muut inventoinnit. Ehdotussuunnitelmassa esitetään yleis-
ratkaisun pääpiirteet siten, että niistä ilmenee kohteen 
• toiminnallinen yleisratkaisu 
• rakennustaiteellinen yleisratkaisu 
• tekninen yleisratkaisu 
• sijoittuminen tontille 
• liittyminen ympäristöön 
• perustamisolosuhteet 
• alueen kunnallistekniikan valmiusaste ja liittymätiedot 
• kustannusarvio. 
Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu (valittu 
ehdotussuunnitelma) jatkosuunnittelun pohjaksi (Kankainen & Junnonen 2001, s. 
26; RT 10-11107). 
4.4 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi 
yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään pe-
rusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun.  
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Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset, joihin 
liittyviä, ehdotussuunnitelmasta edelleen kehitettyjä toteutusvaihtoehtoja analy-
soidaan ja verrataan hankkeen tavoitehintaan esimerkiksi rakennusosalaskentaa 
käyttäen. (RT 10-11226.) 
4.5 Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja han-
kinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Tuote- ja 
järjestelmäosasuunnittelu sisältyy toteutussuunnitteluun. (RT 10-11107.) 
Toteutussuunnitteluvaiheessa  
• selvitetään asetettujen tavoitteiden mukaiset, toiminnan ja käytön aiheut-
tamat yksityiskohtaiset tarpeet 
• varmistetaan ratkaisujen ja detaljien tavoitteidenmukaisuus 
• asetetaan tavoitteet valmistus- ja viimeistelylaadulle 
• ohjelmoidaan tilaajan erillishankinnat 
• varmistetaan, että viranomaiset hyväksyvät suunnitelmat 
• varmistetaan, että kaikki osasuunnitelmat muodostavat ehjän kokonaisuu-
den. 
4.6 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmisteluun sisältyvät urakoiden hankinta. Tavallisesti urakat 
hankitaan kilpailuttamalla. Mikäli julkisessa hankinnassa rakennusurakan kustan-
nusarvio kaikki osaurakat mukaan lukien ylittää kansallisen kynnysarvion, täytyy 
hankinta kilpailuttaa hankintalain mukaisella kilpailumenettelyllä. Tarjouspyyntö-
asiakirjoissa määritetään urakkaehdot ja kerrotaan, miten tarjous on toimitettava. 
Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan jakaa kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Vakiin-
tuneet kaupalliset asiakirjat ovat 
• tarjouspyyntökirje 
• tarjouslomake ja mahdollinen yksikköhintaluettelo 
• urakkaohjelma 
• urakkarajaliite 
• turvallisuusasiakirja ja -säännöt. 
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Rakennuskohde kuvataan teknisillä asiakirjoilla, joita ovat rakennus- ja työselos-
tukset sekä piirustukset. 
Mikäli tarjousten vertailuperusteena käytetään laatua tai kokonaistaloudellista 
edullisuutta, on urakkaohjelmassa ilmoitettava, mitkä ovat ne osatekijät ja niiden 
painoarvot, joilla laatua arvioidaan. Samoin suunnittelua sisältävissä urakkahan-
kinnoissa on suunnitteluratkaisun arviointikriteerit ja painoarvot ilmoitettava jo tar-
jouspyyntövaiheessa. Rakennusalalla on muodostunut käytännöksi käydä tar-
jouksen saamisen jälkeen ennen hankintapäätöstä tarjouksen selonottoneuvot-
teluja, joiden tarkoitus on varmistaa, että osapuolet ovat ymmärtäneet tarjous-
pyynnön ja tarjouksen yhtenevällä tavalla. 
Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat. Urakoista teh-
dään yleensä kirjalliset sopimukset, joiden liitteiksi tulevat 
• tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja tai urakkaneuvottelupöytäkirja 
• rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 
• tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut lisäselvitykset 
• urakkaohjelma 
• urakkarajaliite 
• urakoitsijan tarjous 
• määrä- ja mittaluettelot 
• mahdollinen muutostöiden yksikköhintaluettelo 
• työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
• sopimuspiirustukset 
• yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
Sopimukseen liitettävät asiakirjat voivat vaihdella urakkamuodosta riippuen. Esi-
merkiksi, mikäli urakkamuotona on jaettu urakka sivu-urakan alistamisehdoin, li-
sätään alistamissopimus urakkasopimusasiakirjoihin. 
4.7 Rakentaminen 
Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee rakennushankkeeseen luoda toimiva 
valvontaorganisaatio. Tilaaja voi tehdä valvonnan omana työnään tai teettää osit-
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tain tai kokonaan ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Valvojan valtuudet urakoitsi-
jan suuntaan määritellään urakka-asiakirjoissa. Rakennusteknisen valvojan teh-
tävät määritellään yleensä talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon 
avulla. Valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa, että urakoitsijan suo-
ritus vastaa työn lopputulokselle asetettuja vaatimuksia, työ etenee sopimuksen 
mukaisesti ja urakoitsija noudattaa hyvää rakentamistapaa, viranomaismääräyk-
siä, lakeja ja asetuksia. Lisäksi valvonnan avulla pyritään ennaltaehkäisemään 
virheiden ja ongelmien syntymistä antamalla suunnitelmia täydentäviä ohjeita. Ti-
laajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vas-
tuuta, ellei tilaaja ole laiminlyönyt vakavaa laatuvirhettä koskevan huomautuksen 
teon. Havaitessaan virheen, on tilaajan valvojan huomautettava urakoitsijaa asi-
asta ja urakoitsijan korjattava vire viipymättä.  
Rakentamisen aikana rakennuttaja ohjaa rakentamista työmaakokouksin. Tarvit-
taessa ennalta sovituista tiloista tai työsuorituksista voidaan pitää mallikatselmuk-
sia tyydyttävän lopputuloksen varmistamiseksi. Osapuolten oikeuksien turvaa-
miseksi mahdolliset huomautukset tulee antaa kirjallisesti esimerkiksi kirjautta-
malla asia työmaakokouspöytäkirjaan.  
Eri urakkamuotojen erot havainnollistuvat hyvin rakentamisvaiheessa. Urakka-
muoto vaikuttaa osapuolten välisiin velvollisuuksiin ja kanssakäymiseen. Jos va-
littu urakkamuoto on hankintaan sopimaton, se vaikuttaa herkästi osapuolten vä-
liseen ilmapiiriin. Urakkamuodosta riippumatta hyvä projektin johtaminen on 
hankkeen sujuvuuden kannalta oleellisen tärkeää.  
4.8 Takuuaika 
Takuuaika alkaa urakoitsijan ja tilaajan yhteisesti pitämästä vastaanottotarkas-
tuksesta, urakkasuorituksen tarkastuksesta tai mikäli vastaanottotarkastusta ei 
pidetä, sinä päivänä, jolloin rakennuskohde otetaan käyttöön. Rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen mukaisesti takuuajan pituus on kaksi vuotta, ellei urak-
kasopimuksessa ole toisin määrätty. Takuu koskee urakoitsijan omaa ja tämän 
käyttämiensä aliurakoitsijoiden työsuoritusta. Jaetuissa urakkamuodoissa takuu-
vastuu ei koske muiden osaurakoitsijoiden työsuorituksia. Takuunantaja sitoutuu 
takuuehtojen mukaisesti korjaamaan ne virheet ja puutteet, jotka koskevat hänen 
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suoritustaan. Virheen korjaustavan urakoitsija määrittää viime kädessä itse, kun-
han korjaustapa vastaa urakkasopimuksessa määriteltyjä laatuvaatimuksia. Vir-
heen ilmaantuessa takuuaikana, on tilaaja oikeutettu olettamaan, että virhe joh-
tuu urakoitsijan takuuseen kuuluvasta seikasta. Välttyäkseen korvausvelvoit-
teelta on urakoitsijan kyettävä osoittamaan tehneensä työ sopimuksen ja suunni-
telmien mukaisesti, tai että virhe johtuu jostakin hänestä riippumattomasta sei-
kasta, kuten 
• normaalista kulumisesta 
• tilaajan virheestä 
• huollon laiminlyönnistä 
• suunnittelijan virheestä 
• sivu-urakoitsijan tai tilaajan erillisurakoitsijan virheestä 
• vahingonteosta tai ulkopuolisten toimista. (Kankainen & Junnonen 2001, 
s. 73-75.) 
Takuuajan päätteeksi pidettävässä takuutarkastuksessa laaditaan havaituista 
virheistä ja puutteista lista ja sovitaan ajankohdasta, johon mennessä urakoitsijan 
on suoritettava korjaukset. Rakennuttajan on syytä huomioida tarve takuuaikai-
sen vakuuden voimassaolon jatkamiselle, mikäli urakoitsijan takuuvastuuseen 
kuuluvien virheiden ja puutteiden korjausajankohdaksi sovitaan ajankohta, joka 
on vasta takuuaikaisen vakuuden päättymisen jälkeen.  Mikäli kaupallisissa asia-
kirjoissa ei ole toisin mainittu, tulee takuuajan vakuuden YSE 98:n mukaisesti olla 
voimassa kolme kuukautta yli takuuajan.  
4.9 Rakennuksen elinkaari 
Elinkaarella tarkoitetaan jaksoa maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta ja 
raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja pur-
kutuotteiden lajitteluun saakka (Rakennusteollisuus RT ry). 
Merkittävimmät päätökset rakennuksen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuk-
sista tehdään jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun ja raken-
tamisen aikana tehtyjä valintoja ei aina voi muuttaa käytön aikana tai muuttami-
nen on kallista. Rakennuksen elinkaarikustannuksia vertailtaessa ei voi tarkas-
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tella vain investointeja, vaan elinkaaren mittaan kertyvät kustannukset ovat oleel-
lisia. Myös rakennuksen energiankulutus ja ylläpito on huomioitava koko käyttö-
ajalta, joka voi olla rakennuksesta riippuen 50 tai jopa 150 vuoden pituinen. Ra-
kennuksen teknisten ominaisuuksien parantaminen saattaa esimerkiksi kasvat-
taa kustannuksia valmistus- tai korjausvaiheessa, mutta sen ansiosta rakennuk-
sen elinkaaren aikaset energiankulutus, ympäristökuormitus ja kustannukset voi-
vat oleellisesti pienentyä. (Rakennusteollisuus RT ry.) 
Jo hankkeen investointipäätöstä tehdessä tulisi huomioida koko rakennuksen 
elinkaari ja siihen liittyvät kulut: 
• investointikustannukset 
• ylläpitokustannukset 
• käyttökustannukset 
• ympäristökustannukset 
• käytön mahdolliset ympäristöhaitat 
• käytön tuotot 
• jäännösarvo / purkukustannukset 
• mahdolliset riskitekijät 
• varsinaisen toiminnan kustannukset ja tuotot. 
Rakennuksen käyttövaiheeseen voi sisältyä mittaviakin korjaushankkeita. Vii-
meistään näitä korjaushankkeita suunnitellessa korostuvat valmistusvaiheessa 
kootut toteutuksen mukaisien ajantasapiirustuksien ja mahdollisen as built –tie-
tomallin hyödyllisyys, sillä puutteellisilla lähtötiedoilla suunnittelu ja rakentaminen 
yleensä vaikeutuvat ja mahdollisesti myös tulevat kalliimmaksi erinäisten selvi-
tystarpeiden myötä. 
Jotta kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja energiataloudesta saadaan ko-
konaiskuva ja kunnossapitotoimet osataan ajoittaa oikein, teetetään kiinteistöstä 
yleensä säännöllisin väliajoin kuntoarvio. Ennakoiva lähestymistapa ja kuntoar-
vion avulla laadittava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) antavat 
hyvät lähtökohdat asioiden perusteelliselle käsittelylle. Mikäli kuntoarvion tilaajan 
kanssa ei muuten sovita, määräytyvät kuntoarvion sisältö ja laajuus kuntoarvioi-
jan ohje-RT-korttien mukaisesti rakennuksen tyypistä riippuen. (RT 18-11086; RT 
18-11131.) 
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4.10 Hankeprosessi avoimessa rakentamisessa 
Avoimen rakentamistavan hanke on tavanomaista limittyneempi, jolloin tilaajalle 
ja käyttäjälle luodaan aikaa tehdä päätöksiä normaalia myöhemmässä vai-
heessa. Hankesuunnitteluvaiheessa ei vielä täysin lukita tilojen laajuuksia tai 
edes käyttötarkoitusta, vaan tarkan tilaohjelman sijasta otetaan huomioon en-
nalta määritelty vaihteluväli, jonka sisällä tilat voivat myöhemmin muuttua. Han-
keprosessin limittyneisyyteen vaikuttaa myös urakkamuodon valinta, joka voi hel-
pottaa tai rajoittaa mahdollisuutta suunnittelun ja rakentamisen limittämiseen. 
5 Suunnitteluprosessin ohjaus avoimessa rakentamisessa 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettui-
hin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, 
teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat 
(RT 10-11107). 
5.1 Suunnittelun kustannusvaikutukset 
Vaikka rakennushankkeen kustannukset kertyvät pääosin rakentamisen aikana, 
niistä suurin osa määräytyy jo tarveselvitys- ja suunnitteluvaiheissa (kuva 5). 
Suunnittelun ohjauksella on siten suuri vaikutus kustannusten kertymiseen.  
 
 
Kuva 5. Ohjeellinen kuva kustannusten määräytymisestä ja kertymisestä raken-
nushankkeessa (RT 10-11226). 
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Kustannusten lisäksi suunnittelun ohjauksella vaikutetaan hankkeen sujuvuuteen 
ja suunnitelmien mukaisen lopputuloksen saavuttamiseen. Rakentamisessa on 
yleistynyt käytäntö, jossa eri suunnittelualojen suunnitelmat on oltava valmiit sa-
manaikaisesti, jolloin esim. arkkitehti- ja lvi-suunnittelu ovat käynnissä samaan 
aikaan. Tällöin yhden asian muuttaminen voi oleellisesti vaikuttaa toisen suunni-
telmiin ja aiheuttaa lisää työtä ja kustannuksia. Kustannuksia tulisi arvioida riittä-
vän tarkalla tasolla suunnittelun edetessä, jotta valmiita suunnitelmia ei joudut-
taisi hylkäämään liian suurien kustannusten takia. 
5.2 Avoimen rakentamisen tavoitteet hankesuunnittelussa 
Perinteinen tilaohjelma-ajattelu ei aivan toimi avoimessa rakentamisessa. Taval-
lisen tilaohjelman sijaan hankesuunnitelmaan tulisikin tehdä vaatimusmalli, jonka 
tulee olla mahdollisen vaihteluvälin mukainen eli sisältää erilaisia skenaarioita 
asetettujen rajojen puitteissa. Tällöin tilaosille annetut vaihteluvälit mitoittavat 
kiinteän osan ja täten kiinteä osa antaa mahdollisuuden tehdä muutoksia myö-
hemmässä vaiheessa annettujen vaihteluvälien puitteissa. Vaatimusmalli on yk-
sinkertaisuudessaan teksti- tai taulukkomuotoinen tiivistelmä mitattavissa ole-
vista ja todennettavista kiinteistön vaatimuksista suunnittelun ja rakentamisen ta-
voitteiksi. (Sivunen 2016.) 
Avoimessa rakentamisessa on hankkeen kustannuksia arvioidessa huomioitava 
vaatimusmallin joustavuus ja vaihtoehtojen vaihteluväli. Hankkeen budjetti tulisi 
tehdä kalleimpien vaihtoehtojen mukaan, jottei budjetti mene yli, eikä sitä tarvitse 
muuttaa. (Sivunen 2016.) 
5.3 Rakennevaihtoehtojen vertailu ehdotussuunnittelussa 
Rakennejärjestelmän valinta vaikuttaa paljon rakennuksen muuntojoustavuu-
teen, joten kantavien rakenteiden sijoittelu tulee miettiä huolella. Esimerkiksi kan-
tavalla ulkokuorella ja täydentävillä pilareilla saadaan kantavien rakenteiden 
asettamat vaipan sisäpuoliset rajoitteet vähäisiksi.  
Kantavia rakenteita suunnitellessa on otettava huomioon elementtiteollisuuden 
asettamat vaihtoehtojen rajallisuudet. Mitä enemmän käytetään elementtejä, sitä 
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enemmän mitat rajautuvat elementtiteollisuuden mukaan. Toteuttamalla raken-
teita työmaalla päästään irti teollisuuden muovaamasta mittamaailmasta ja beto-
nirakenteissa myös pidempiin jänneväleihin, mikä on muuntojoustavuuden kan-
nalta tärkeää. Tavallista paksummat pintalaatat antavat paremman mahdollisuu-
den talotekniikan vaakavetojen muutoksille. (Sivunen 2016) 
5.4 Kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan suunnittelu ja rajapinta 
Rakennuksen runkojärjestelmä ei yleensä ole yksinään riittävä määrittelemään 
käytettävien tilojen kiinteää perusosaa. Runkojärjestelmä ja sen mitoitus muo-
dostavat kuitenkin reunaehdot suunnittelujoustolle, jonka puitteissa tilaraken-
netta voidaan muotoilla ja toteuttaa erilaisia pohjaratkaisuja. Mitä vähemmän run-
kojärjestelmä rajoittaa suunnittelua, sitä vapaammin tilojen ominaispiirteet voi-
daan muodostaa täydentävillä rakennusosilla. Tilayksiköiden yhdistämiseen ja ti-
lajakauman säätelyyn voidaan varautua tarvittaessa aukoilla kantavissa raken-
teissa tai raudoituksissa sekä ei-kantavilla seinillä ja seinäosilla. Jos sisävarus-
tukseen ei kuulu nostettua lattiaa, voidaan laitejärjestelmien vaakavetoihin varau-
tua välipohjarakenteisiin sijoitetuilla putkikouruilla joillain vyöhykkeillä. (Tiuri 
1997.) 
Tilojen riippumattomuus edellyttää huoneistokohtaisia liityntöjä rakennuksen lai-
tejärjestelmiin (LVIASJ). Laitejärjestelmät tuodaan yleensä jokaiseen potentiaali-
seen huoneistoon tai tilaryhmään kiinteään perusosaan kuuluvissa pystykui-
luissa. Pystykuilut sijoitetaan ensisijaisesti huoneiston alueen ulkopuolelle tai ul-
koreunalle rakennuksen liikennetilojen, esimerkiksi porrashuoneiden yhteyteen. 
Pystykuilut voivat sijaita myös huoneiston sisällä tai julkisivuvyöhykkeellä raken-
nusratkaisusta riippuen. Laitejärjestelmien putkivetoja ei tehdä huoneistosta toi-
seen muualla huoneiston alueella. Kiinteään perusosaan kuuluva laitejärjestelmä 
päättyy koneosaan tai liitoskappaleeseen, johon muuntuvaan tilaosaan kuuluva 
järjestelmä voidaan liittää. Liitoskappaleiden tehtävänä on huolehtia siitä, ettei 
muuntuvan tilaosan puolella tehtävät muutokset vaikuta koko rakennuksen laite-
järjestelmän toimintaan. (Tiuri 1997). Ilmanvaihtokoneiden kuuluessa kiinteään 
perusosaan tulisi koneiden kapasiteetti määrittää muuntojoustavuussuunnitel-
man ilmanvaihdon maksimiarvojen mukaisesti.  
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Kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan rajapinta tulee aina pohtia hankekoh-
taisesti. Esimerkiksi Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUST:n kiinte-
ään perusosaan kuuluvat rakennuksen runko, välipohjat, porras-, hissi-, ja tek-
niikkakuilut, talotekniset tilat, talotekniikan pystyrungot, väestönsuojat ja arkistot 
sekä rakennuksen ulkovaippa. Muuntuvaan tilaosaan kuuluvat toiminnalliset tila-
alueet väliseinineen, ovineen, alakattoineen ja sisustuksineen sekä vastaava ta-
lotekniikka. JUST-hankkeessa kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan muu-
tosominaisuudet määritettiin hankkeen alussa käyttö- ja muuntojoustosuunnitel-
massa. Kyseisessä rakennuksessa on huomioitu laajentaminen kerroksella ylös-
päin käyttäjien toiminnan ollessa päällä.  
5.5 Suunnitteluprosessin yhteenveto 
Totutut suunnitteluprosessit ovat avoimen rakentamisen malliin verrattuna jäyk-
kiä ja suunnittelijoiden tuleekin olla valmiita muuttamaan omaa työtään. Suunnit-
teluresurssien hallinnasta tulee hankalaa käyttäjätarpeiden myöhäisen täsmen-
tymisen sekoittaessa perinteistä suunnitteluprosessia. (Tauriainen 2016.) 
Avoimen rakentamisen projektien suunnittelussa on kiinteän perusosan ja muun-
tuvan tilaosan erillinen käsittely oleellista. Esimerkiksi JUST-hankkeessa kiinteän 
perusosan ja muuntuvan tilaosan tietomallintaminen erikseen oli tilaajan ehdoton 
vaatimus. (Toivo 2017.) JUST-hankkeessa kiinteän perusosan ja muuntuvan ti-
laosan rajapinnat määritettiin muunto- ja käyttöjoustosuunnitelmassa. (Vilander 
2017).  
6 Rakentamisen ohjaus avoimessa rakentamisessa 
6.1 Rakentamisen valmistelu 
Urakoiden kilpailuttaminen edellyttää huolellista valmistelua. Avoimen rakentami-
sen hankkeissa on määriteltävä tilaajan toiveet käyttö- ja muuntojoustavuuden 
suhteen. Tarjouspyyntövaiheessa on myös huolellisesti määritettävä, miten laa-
tua arvioidaan, sillä pelkän hinnan perusteella ei yleensä kannata avoimessa ra-
kentamisessa kilpailuttaa hankintoja tilojen muuntojoustavuusvaatimusten 
vuoksi. Mikäli hankinnat on pilkottu, esimerkiksi kiinteän perusosan rakentaminen 
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tai siihen liittyviä osaurakoita voisi periaatteessa kilpailuttaa hintaperusteisesti. 
Tarjousten vertailuperusteita pohtiessa on kuitenkin otettava aina huomioon 
hankkeen koko ja hankintaa koskeva vaatimustaso, jota avoimen rakentamisen 
vaatimukset nostavat.  
6.2 Rakentaminen 
Avoimen rakentamisen hankkeissa rakentamisen valvonta ja ohjaus eivät poik-
kea aivan niin paljoa totutuista tavoista, kuin suunnittelun ohjaus. Työmaalla on 
luonnollisesti varmistettava, että halutulle muuntojoustolle luodaan mahdollisuus 
toteutua, eli erityishuomiota on kiinnitettävä kiinteän perusosan ja muuntuvan ti-
laosan rajapintoihin.  
Yleisesti käytetyt työkalut ja menetelmät esimerkiksi kustannushallintaan ja aika-
taulun hallintaan toimivat avoimessa rakentamisessa sovellettuina (Sivunen 
2016). Työmaan ohjauksen kannalta aikatauluista kannattaa laatia eritasoisia 
esityksiä käyttötarkoituksen mukaan, kuten esimerkiksi paikka-aikakaavio tuotan-
non suunnittelun ja ohjauksen välineeksi ja valvontavinjetti työn valvontaa ja oh-
jausta varten. (RT 10-11225.) Aikatauluseuranta on syytä tehdä vähintään kriit-
tisten tehtävien osalta paikka-aikakaavion avulla. Paikka-aikakaaviossa on todet-
tavissa tehtävien suoritusjärjestys, tehtävien toteutuksen aikaväli ja tehtävien to-
teutuspaikka (kuva 6). Paikka-aikakaavio edellyttää osakohdejakoa, joita ovat 
lohkot ja työkohteet. Lohko on rakennuksen osa, jonka runko rakennetaan ker-
ralla valmiiksi yhtenä kokonaisuutena. Työkohde on lohkon osa, jossa tehdään 
ainoastaan yhtä tuotannon tehtävää kerrallaan. (Kankainen & Kolhonen 2001.) 
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Kuva 6. Paikka-aikakaavion ominaisuudet. (Kankainen & Kolhonen 2001) 
 
Tuotantoedellytyksien turvaamiseksi voidaan työkohteiden sitoutumista ja vapau-
tumista eri tehtävien osalta sekä kriittisten tapahtumien oikea-aikaisuutta valvoa 
vinjettikuvien avulla (kuva 7). 
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Kuva 7. Ajallinen valvonta vinjetin avulla. (Kankainen & Kolhonen 2001) 
 
Avoimen rakentamisen mukainen hankeaikataulu poikkeaa totutusta. Rakenta-
minen voidaan tyypillisesti aloittaa aikaisemmin, sillä töiden aloittaminen ei edel-
lytä lopullista tietoa tilojen tarkasta käyttötarkoituksesta. Sisävalmistusvaiheen 
työt saattavat vastoin lykkääntyä, sillä sisätöiden aloitus edellyttää periaatteessa 
kiinteän osan vastaanottoa. Avoimen rakentamisen vaikutus aikataulutukseen tu-
lee sopia hankekohtaisesti, jotta prosessista ei aiheudu tarpeetonta viivettä. (Ha-
kala 2017.) Avoimen rakentamisperiaatteen mukaisessa projektissa aikataulu-
tuksen kannalta on oleellista, että jako kiinteään perusosaan ja muuntuvaan tila-
osaan sekä niiden erilliset vastaanotot on huomioitu.  
6.3 Vastaanotto 
Avoimen rakentamisen hankkeessa vastaanotto on syytä porrastaa, kuten raken-
taminenkin. Esimerkiksi Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen kiinteä perus-
osa vastaanotettiin lohkoittain ja tila-osat tilayksiköittäin. Lopuksi piha-alueiden 
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vastaanoton yhteydessä on otettu vastaan koko rakennuskokonaisuus. (Sivunen 
2016.) 
Tavanomaisessa rakentamisessa yleensä riittää, kun vastaanottotarkastuksessa 
tarkastetaan ensikäyttäjän vaatimusten täyttyminen. Koska avoimessa rakenta-
misessa rakennus suunnitellaan muuttuvaksi, on myös vastaanottotarkastuk-
sessa varmistuttava, että ensikäyttäjän asettamien vaatimusten lisäksi mahdolli-
suus muunneltavuudelle säilyy siinä laajuudessa, miten on suunniteltu. Tämä 
edellyttää entistä syvempää perehtymistä suunnitelmiin valvojalta sekä vahvem-
paa osallistumista vastaanottotarkastukseen sekä virhe- ja puutelistojen luontiin 
suunnittelijoilta. 
7 Avointa rakentamista tukevat menetelmät 
7.1 Tietomallin käyttö avoimessa rakentamisessa 
Avoimen rakentamisen periaatteen toteutumisen varmistuskeinona tietomalli on 
tärkeä osa nykyaikaista rakennusprojektia. Tietomallinnuksen avulla rajapintojen 
määrittely sujuu paremmin (Heikkinen 2017) ja eri mallien tekeminen kiinteille pe-
rusosille ja muuntuville tilaosille on yleensä suunnittelun kannalta perusteltua ja 
toimii varmistuskeinona sille, että avoin rakentamistapa toteutuu. Tietomallia voi 
myös hyödyntää käyttäjien palautteissa ja arvioissa. Nykytekniikka mahdollistaa, 
että käyttäjät pääsevät tarkastelemaan tulevaa rakennusta 3D-muodossa ja mal-
linnusta onkin hyödynnetty käyttäjäarviointeihin tekemällä ns. ”3D-cave” tai ”BIM-
cave” -tiloja, joissa mallia pääsee tarkastelemaan todenmukaisemmin, kuin yh-
deltä valkokankaalta tai tietokoneen ruudulta katsottuna. Tämä kuitenkin vaatii 
yleensä mallin jalostusta tavallista visuaalisemmaksi ja luo siten myös kustan-
nuksia. VR-lasit (virtual reality) tarjoavat mahdollisesti yleistyessään vaihtoehdon 
erikseen tarkoitukseen muokatuille 3D-tarkastelutiloille. 
7.2 Muut digitaaliset apuvälineet 
Hankintojen kilpailuttaminen sähköisesti helpottaa urakoiden ja suunnittelun kil-
pailuttamista, kuin myös tarjousten käsittelyä. Useimmissa hankkeissa käytetään 
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sähköistä projektipankkia ja yleisimmillä palveluntarjoajilla on projektipankkiin liit-
tyvä tarjouspyyntötyökalu, jonka avulla projektipankkiin tallennettuja tiedostoja on 
helppo käyttää tarjouspyynnöissä. Tarjoukset voi ottaa vastaan sähköisesti suo-
raan kyseiseen palveluun, jossa ne voidaan käsitellä ennalta määritettyjen hen-
kilöiden toimesta. Sähköisen kilpailutuksen hyödyt tulevat parhaiten esiin hank-
keissa, joissa on paljon hankintoja ja joissa projektipankkia käytetään muutenkin 
sujuvasti. Sähköisen tarjouskilpailun luojan tulee kuitenkin olla tarkkana käyttöoi-
keusien suhteen, jotta tarjoukset eivät tule näkymään sellaisille, joiden ei kuulu 
niitä nähdä. Sähköisestä kilpailutuksesta on säädetty hankintalaissa 
(29.12.2016/1397), joka edellyttää sähköistä kilpailuttamista EU-kynnysarvon 
ylittävissä julkisissa hankinnoissa laissa määritetyn siirtymäajan jälkeen. 
Myös työmaalle, niin tuotannon laadunhallintaan, kuin myös valvonnan dokumen-
tointiin, on saatavilla useita erilaisia digitaalisia apuvälineitä. Tarjolla on työkaluja, 
joiden avulla esimerkiksi virheet ja puutteet voi sujuvasti merkitä rakennuskoh-
teen sähköiseen tasopiirustukseen tarvittavien tietojen kera mobiilisti tabletilla tai 
puhelimella. Kyseisenlaisista sovelluksista voi olla hyötyä suurilla työmailla, joilla 
vastaanotto suoritetaan vaiheittain.  
7.3 Big Room -suunnittelu 
Samassa tilassa työskentely tekee hankkeen osapuolien välisestä tiedonvälityk-
sestä ja vuorovaikutuksesta suoraa sekä nopeaa. Suora vuorovaikutus sähkö-
postikeskustelujen sijaan tehostaa vastausten löytämistä kysymyksiin ja auttaa 
yhteisen ymmärryksen löytymistä varsinkin silloin, kun hankkeeseen liittyy asi-
oita, joihin ei ole yleisesti käytettyä tyyppiratkaisua vaan vaativat innovointia. 
Big Room -työskentelyllä on mahdollista nähdä hankkeen ongelmakohdat taval-
lista aikaisemmin ja löytää niille ratkaisuja silloin, kun ratkaisujen tekeminen on 
vielä halpaa. 
Big Room -työskentelyn täytyy kuitenkin olla hyvin suunniteltua. Jokaisella Big 
Room työskentelykerralla tulee olla hanketta palveleva aihe, esityslista sekä 
määritelty tavoite.  
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8 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyössä tehdessä aiheeseen kiinni pääseminen sekä aiheen ja materi-
aalin kokonaisuuden hahmottaminen osoittautuivat haasteelliseksi. Saatavilla 
olevaa materiaalia kyllä löytyy, varsinkin englanniksi julkaistuna, mutta suurelta 
osin se perustuu teoreettisiin näkemyksiin. Tämän vuoksi haastattelut sekä case-
julkaisut Järvenpään uudesta terveystalosta ja Bernin INO-sairaalahankkeesta 
osoittautuivat itselle tärkeiksi. Haastattelut koskivat kuitenkin vain yhden projektin 
osapuolia ja kirjallisessa materiaalissa keskityin pääosin niihin hankkeisiin, missä 
avoimen rakentamisen periaate on ollut hyvin vahvasti käytössä ja näin ollen tu-
loksia on syytä tulkita enemmänkin yksittäisinä näkemyksinä kuin alan yleisinä 
käsityksinä. 
Avoimen rakentamisen periaatteiden soveltaminen on suositeltavaa sellaisissa 
rakennushankkeissa, joissa lähtötiedot ovat epävarmoja. Julkisissa hankkeissa 
epävarmuus usein liittyy poliittiseen päätöksentekoon, kun taas kaupallisissa 
hankkeissa tiedot loppukäyttäjien tarpeista ovat usein puutteellisia hanketta 
käynnistäessä. Näiden epävarmuustekijöiden hallintaan avoin rakentaminen voi 
tarjota käyttökelpoisia työkaluja. Tulee kuitenkin muistaa, ettei avoin rakentami-
nen ole automaattinen avain onneen, vaan vaatii hankkeen osapuolilta resurs-
seja ja asiantuntemusta. Vaikka avoin rakentaminen ei ole varsinaisesti sidok-
sissa toteutusmuotoihin, vaikuttaa myös toteutusmuodon tuomat mahdollisuudet 
avoimeen rakentamiseen liittyen, kuten allianssin suoma mahdollisuus muuntu-
van osan suurpiirteisyyteen edesauttaneen JUST-hankkeen onnistumista. Muun-
tuvaa tilaosaa koskevien päätösten lykkääminen asettaa edellytyksiä toteutus-
muodon joustavuudelle. Tämä on syytä ottaa huomioon toteutusmuotoa päätet-
täessä. 
Tutkittaessa avoimeen rakentamiseen liittyvää kirjallisuutta on silmiinpistävää, 
miten paljon vanhemmat julkaisut ovat painottuneet nimenomaan asuinrakenta-
miseen ja perheiden muuttuvien tilatarpeiden tyydyttämiseen. Nykyhetkellä saa 
kuitenkin vaikutelman, että avoin rakentaminen on yleistymässä vahvimmin suu-
rissa julkisissa hankinnoissa. Tämä todennäköisesti johtuu paljolti taloudellisista 
syistä. Vaikka avoimen rakentamisen periaatteesta tuttuja toimintamalleja voi so-
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veltaa lähes riippumatta hankkeen koosta tai urakkamuodosta, kannattaa silti ar-
vioida kriittisesti, mille asteelle avoimen rakentamisen tavoitteet pienissä ja yk-
sinkertaisissa hankkeissa on syytä viedä. Toisaalta rakennusalalla uudet suun-
taukset siirtyvät tavallisesti juuri suurista hankkeista pienempiin päin, varsinkin 
silloin, kun uusi omaksuttava asia vaatii lisää resursseja.  
Työssäni tarkastelin avointa rakentamista ensisijaisesti rakennuttajan ja raken-
nuttajakonsultin näkökulmasta. Lopputuloksena on raportti, joka soveltuu op-
paaksi rakennuttajalle tai rakennuttajakonsultille. Suunnitteluratkaisuja ei tässä 
työssä tarkasti tutkittu, joten sopiva jatkotoimenpide voisi olla suunnittelijan nä-
kökulmaan paneutuminen ja teknisten ratkaisujen tarkempi tutkiminen varsinkin 
kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan rajapinnoilla. Uusia avoimen rakenta-
misen periaattein toteutettavia projekteja on Suomessakin alkamassa opinnäyte-
raportin kirjoitushetkellä, varsinkin julkisella sektorilla, joten sopivia referenssi-
kohteita ainakin tulee lisää. 
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